ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 15/07/2022

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Construction of Culverts in ward no 03 Attur Yelahanka Satellite Town Sub Division..
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	003-22-000017
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK/EPMT-15/AG/87/2021-22 Dt:23-03-2022
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK/EPMT-15/WO/138/2021-22 Dt:25-03-2022
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	15.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	12,45,367.00 (1st and Final)

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ **Construction of Culverts in ward no 03 Attur Yelahanka Satellite Town Sub Division..** ರ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಿಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check Measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check Measurement ಗಳ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಶಃ/ಎರಡನೇ ಭಾಗಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಫ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಉಪವಿಭಾಗ/ಉಪನಗರ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560064

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ,
ಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-64

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 12/7/2022

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Construction of Culverts in ward no 03 Attur Yelahanka Satellite Town Sub Division..
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	003-22-000017
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK/EPMT-15/AG/87/2021-22 Dt:23-03-2022
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK/EPMT-15/WO/138/2021-22 Dt:25-03-2022
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	15.00 ಲಕ್ಷಗಳು

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ **003-22-000017** ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ.15.00** ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ **ರೂ.12,45,367/-** ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 03.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560064

12/7/2022
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ,
ಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-64

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 12/7/2022

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Construction of Culverts in ward no 03 Attur Yelahanka Satellite Town Sub Division..
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	003-22-000017
ಪಿ-ಕೋಡ್	P-3726
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK/EPMT-15/AG/87/2021-22 Dt:23-03-2022
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK/EPMT-15/WO/138/2021-22 Dt:25-03-2022
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	15.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ /- (ಭಾಗಶಃ / ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)	12,45,367.00 (1st and Final)

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧೃಡೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು **Financial code** ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, **Pre-audit** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ **Audit objection** ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,

ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ,

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 12/7/2022

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Construction of Culverts in ward no 03 Attur Yelahanka Satellite Town Sub Division..
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	003-22-000017
ಪಿ-ಕೋಡ್	P-3726
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK/EPMT-15/AG/87/2021-22 Dt:23-03-2022
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	BBMP/EE/YNK/EPMT-15/WO/138/2021-22 Dt:25-03-2022
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	15.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ /- (ಭಾಗಶಃ / ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)	12,45,367.00 (1st and Final)

****

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect liability period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 03.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-108
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560064

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು,
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ,

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ, ಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64

Construction of culverts in ward No:03 Athur, Yelahanka Satellite Sub division.

---------- ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ /ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಡೀಕರಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವ
1	ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ /Original Jobcode	003-22-000017 ಮೂಲ Job code ಪತ್ರವನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ
2	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of work should tally in all documents as per Original Jobcode	ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
3	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು) / Approved estimate with AS/TS seal	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ AS/TS ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಹಾಕಿದೆ
4	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ /ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ /sketch should be same in both estimate and MB	Estimate ಮತ್ತು MB ಯಲ್ಲಿ Sketch ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ /Approved TS Memo and date	ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ /Approved TS Memo and date	ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
7	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ /Approved DTS copy	ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
8	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫೀಕೇಶನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲ ಬುಲೆಟೀನ್ ಪ್ರತಿಗಳು /Tender notification, Paper cutting and state or district bulletine copies	Tender Notification ಮತ್ತು Paper cutting ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ
9	ಆನ್ ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ /Online tender approval copy	-
10	ಎಲ್.ಓ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ/LOA and PSD	-
11	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ /Agreement copy	ಛಾಪಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ:- 30-12-2021 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ:- 23.02.2022
12	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ /work order	ದಿನಾಂಕ:- 25-03.2022 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ:- -
13	ಪೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ /Schedule B	ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ:- ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ:- ಸರಿಯಾಗಿದೆ
14	ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು (ಬಿಡಿಎ)/ Geo Tag Photos (BDA)	ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
15	ಆನ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವಹಿ/Approved Online Road history	Road History ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ
16	Standard Tender documents	-ಇಲ್ಲ-
17	I. Measurement Book/E-MB Shall have	

	following:-	–
	• Name of the work	ಕಾಮಗಾರಿ
	• Work order No and date	ಕಾಮಗಾರಿ
	• Date of Pre-measurements / Measurements (RA/Final etc... as the case may be but the dates shuld be After work order)	ಕಾಮಗಾರಿ
	• Date of Pre-measurements / Measurements dates should be After work order Date	ಕಾಮಗಾರಿ
	• Item Wise Measurement (as per standard recording requirements)	ಕಾಮಗಾರಿ
	• Check Measurement with date / dates by the concerned AEE / EE as per codal requirements.	AEE/EE ರವರಿಂದ check measurement ಮಾಡಿಸಿರಬೇಕು
	• Completion certificate as the case may be.	ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು
	• Sketch recorded in the measurement book (for Items /works executed)- tallies which sketches as per original sanctioned estimate.	MB ಯಲ್ಲಿ Sketch record ಮಾಡಿರಬೇಕು
	• In case of final Bills / Claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	–
	• Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical calculation as required under A code.	ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು
18	I. In case of deviation of the quanities – work slip / EIRL during execution:-	– ಶೂನ್ಯ –
	• For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanction BOQ	– ಶೂನ್ಯ –
	• Chief Engineer inspection report	– ಶೂನ್ಯ –
	• Approval of Work Slip (PWG-45-A code-II)	– ಶೂನ್ಯ –
	• Approval of EIRL (PWG-195, D Code-I)	– ಶೂನ್ಯ –
	• Acceptance letter by agency to carry out additional items	– ಶೂನ್ಯ –
	• Supplementary agreement { (D Code-I) (195 (8) (9) (10)}	– ಶೂನ್ಯ –
19	II. Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with Adminstrative Approval and Technial sanction details as the case	– ಶೂನ್ಯ –

	may be.	
	• Name of the work	"
	• Work order No and date	"
	• Date of Measurements Recorded (including Pre-measurements)	"
	• Check measurement date by AEE	"
	• Acceptance Signature of Agency	"
	• SBR No with date	SBR NO: 26/22-23 ದಿ: 6/7/22
	• B.R No with date	
	• Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ	"
	• Statutory deductions as per prevailing norms code.	ಶೇಕಡವಾರು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಮಾಡಿದೆ
20	IV. Other details:-	"
	• Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills { (D Code-) 185(d)} {(Form PWG-46-A code-II)}	ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು (ಅ.ಅ / ಮು.ಅ)
	• Penalty in case of delay in completion of works.	- ಇಲ್ಲ -
	• E O T (Extension of Time) – Accorded if any as per norms.	- ಇಲ್ಲ -
	• Price Adjustment (if the clause included in the tender)	- ಇಲ್ಲ -
	• Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevant standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT&H or other relevant standards)	ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

Account superintendent

Yelahanka Division